

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

### 1 - IDENTIFICAÇÃO

PROGRAMA \_\_\_\_\_ MODALIDADE CONSTRUÇÃO  
 EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO INSTITUCIONAL - 366.05m2  
 PROPONENTE C6AMARA DE VEREADORES - JUÍNA  
 CONSTRUTORA \_\_\_\_\_  
 LOCALIZAÇÃO Av dos Lombos Juína-MT  
 NOME DO RESP. TÉCNICO - ORÇAMENTO: VIRGÍNIA ROHENKOHL SILVA CREA 2204383120 REG.NAC. DATA: JUL / 2015

| ITEM         | DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS    | VALOR DOS SERVIÇOS (R\$) | PESO %        | SERVIÇOS A EXECUTAR |              |              |              |              |              |             |              |              |              |              |              |             |               |         |        |         |        |          |        |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------|--------|---------|--------|----------|--------|
|              |                              |                          |               | MÊS - 1             |              | MÊS - 2      |              | MÊS - 3      |              | MÊS - 4     |              | MÊS - 5      |              | MÊS - 6      |              | MÊS - 7     |               | MÊS 8   |        | MÊS - 9 |        | MÊS - 10 |        |
|              |                              |                          |               | SIMPL.%             | ACUM.%       | SIMPL.%      | ACUM.%       | SIMPL.%      | ACUM.%       | SIMPL.%     | ACUM.%       | SIMPL.%      | ACUM.%       | SIMPL.%      | ACUM.%       | SIMPL.%     | ACUM.%        | SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.%  | ACUM.% |
| 1            | SERV. PRELIMINARES GERAIS    | R\$18.700,00             | 3,41          | 100,00              | 100,00       |              |              |              |              |             |              |              |              |              |              |             |               |         |        |         |        |          |        |
| 2            | INFRA-ESTRUTURA              | R\$75.229,36             | 13,70         | 100,00              | 100,00       |              |              |              |              |             |              |              |              |              |              |             |               |         |        |         |        |          |        |
| 3            | SUPRA-ESTRUTURA              | R\$77.477,80             | 14,11         | 20,00               | 20,00        | 60,00        | 80,00        | 20,00        | 100,00       |             |              |              |              |              |              |             |               |         |        |         |        |          |        |
| 4            | PAREDES E PAINÉIS            |                          |               |                     |              |              |              |              |              |             |              |              |              |              |              |             |               |         |        |         |        |          |        |
| 4.1          | alvenarias                   | R\$39.743,86             | 7,24          |                     |              | 70,00        | 70,00        | 30,00        | 100,00       |             |              |              |              |              |              |             |               |         |        |         |        |          |        |
| 4.2          | esquadrias metálicas         |                          |               |                     |              |              |              |              |              |             |              |              |              | 100,00       | 100,00       |             |               |         |        |         |        |          |        |
| 4.3          | esquadrias de madeira        | R\$11.607,14             | 2,11          |                     |              |              |              |              |              |             |              | 20,00        | 20,00        | 80,00        | 100,00       |             |               |         |        |         |        |          |        |
| 4.4          | ferragens                    | R\$3.453,13              | 0,63          |                     |              |              |              |              |              |             |              |              |              | 100,00       | 100,00       |             |               |         |        |         |        |          |        |
| 4.5          | vidros                       | R\$32.214,40             | 5,87          |                     |              |              |              |              |              |             |              |              |              | 50,00        | 50,00        | 50,00       | 100,00        |         |        |         |        |          |        |
| 5            | COBERTURA                    |                          |               |                     |              |              |              |              |              |             |              |              |              |              |              |             |               |         |        |         |        |          |        |
| 5.1          | telhados                     | R\$41.660,93             | 7,59          |                     |              |              |              | 100,00       | 100,00       |             |              |              |              |              |              |             |               |         |        |         |        |          |        |
| 5.2          | impermeabilizações           | R\$6.436,30              | 1,17          |                     |              | 100,00       | 100,00       |              |              |             |              |              |              |              |              |             |               |         |        |         |        |          |        |
| 5.3          | tratamentos                  |                          |               |                     |              |              |              |              |              |             |              |              |              |              |              |             |               |         |        |         |        |          |        |
| 6            | REVESTIMENTO                 |                          |               |                     |              |              |              |              |              |             |              |              |              |              |              |             |               |         |        |         |        |          |        |
| 6.1          | revestimentos internos       | R\$42.887,21             | 7,81          |                     |              |              |              |              |              | 50,00       | 50,00        | 50,00        | 100,00       |              |              |             |               |         |        |         |        |          |        |
| 6.2          | azulejos                     | R\$3.124,80              | 0,57          |                     |              |              |              |              |              | 50,00       | 50,00        | 50,00        | 100,00       |              |              |             |               |         |        |         |        |          |        |
| 6.3          | revestimentos externos       | R\$15.156,28             | 2,76          |                     |              |              |              | 20,00        | 20,00        | 40,00       | 60,00        | 40,00        | 100,00       |              |              |             |               |         |        |         |        |          |        |
| 6.4          | forros                       |                          |               |                     |              |              |              |              |              |             |              |              |              | 70,00        | 70,00        | 30,00       | 100,00        |         |        |         |        |          |        |
| 6.5          | pinturas                     | R\$47.796,66             | 8,71          |                     |              |              |              |              |              |             |              | 30,00        | 30,00        | 30,00        | 60,00        | 40,00       | 100,00        |         |        |         |        |          |        |
| 6.6          | especiais                    | R\$5.210,00              | 0,95          |                     |              |              |              |              |              |             |              |              |              |              |              | 100,00      | 100,00        |         |        |         |        |          |        |
| 7            | PAVIMENTAÇÃO                 |                          |               |                     |              |              |              |              |              |             |              |              |              |              |              |             |               |         |        |         |        |          |        |
| 7.1          | madeira                      |                          |               |                     |              |              |              |              |              |             |              |              |              |              |              |             |               |         |        |         |        |          |        |
| 7.2          | cerâmicas                    |                          |               |                     |              |              |              |              |              |             |              |              |              |              |              |             |               |         |        |         |        |          |        |
| 7.3          | porcelanato                  | R\$56.599,80             | 10,31         |                     |              |              |              |              |              |             |              | 50,00        | 50,00        | 50,00        | 100,00       |             |               |         |        |         |        |          |        |
| 7.4          | cimentados                   | R\$2.708,10              | 0,49          |                     |              |              |              |              |              | 100,00      | 100,00       |              |              |              |              |             |               |         |        |         |        |          |        |
| 7.5          | rodapés, soleiras e peitoris | R\$8.264,85              | 1,51          |                     |              |              |              |              |              |             |              | 50,00        | 50,00        | 50,00        | 100,00       |             |               |         |        |         |        |          |        |
| 7.6          | pavimentações especiais      |                          |               |                     |              |              |              |              |              |             |              |              |              |              |              |             |               |         |        |         |        |          |        |
| 7.7          |                              |                          |               |                     |              |              |              |              |              |             |              |              |              |              |              |             |               |         |        |         |        |          |        |
| 8            | INSTALAÇÕES                  |                          |               |                     |              |              |              |              |              |             |              |              |              |              |              |             |               |         |        |         |        |          |        |
| 8.1          | elétrica                     | R\$27.676,90             | 5,04          |                     |              |              |              |              |              | 20,00       | 20,00        | 30,00        | 50,00        | 30,00        | 80,00        | 20,00       | 100,00        |         |        |         |        |          |        |
| 8.2          | hidráulica                   | R\$12.518,77             | 2,28          |                     |              |              |              |              |              | 50,00       | 50,00        | 30,00        | 80,00        | 20,00        | 100,00       |             |               |         |        |         |        |          |        |
| 8.3          | sanitária                    | R\$14.144,44             | 2,58          |                     |              |              |              |              |              | 40,00       | 40,00        | 60,00        | 100,00       |              |              |             |               |         |        |         |        |          |        |
| 8.4          | mecânicas                    |                          |               |                     |              |              |              |              |              |             |              |              |              |              |              |             |               |         |        |         |        |          |        |
| 8.5          | aparelhos                    | R\$5.696,64              | 1,04          |                     |              |              |              |              |              |             |              |              |              |              |              |             |               |         |        | 100,00  | 100,00 |          |        |
| 9            | COMPLEMENTAÇÕES              |                          |               |                     |              |              |              |              |              |             |              |              |              |              |              |             |               |         |        |         |        |          |        |
| 9.1          | calafete/limpeza             | R\$732,10                | 0,13          |                     |              |              |              |              |              |             |              |              |              |              |              |             |               |         |        | 100,00  | 100,00 |          |        |
| 9.2          | ligações e habite-se         |                          |               |                     |              |              |              |              |              |             |              |              |              |              |              |             |               |         |        |         |        |          |        |
| 9.3          | outros                       |                          |               |                     |              |              |              |              |              |             |              |              |              |              |              |             |               |         |        |         |        |          |        |
| <b>TOTAL</b> |                              | <b>R\$549.039,47</b>     | <b>100,00</b> | <b>19,93</b>        | <b>19,93</b> | <b>14,71</b> | <b>34,64</b> | <b>13,13</b> | <b>47,77</b> | <b>8,97</b> | <b>56,74</b> | <b>17,98</b> | <b>74,72</b> | <b>15,74</b> | <b>90,46</b> | <b>9,54</b> | <b>100,00</b> |         |        |         |        |          |        |

DATA: 20/07/2015

Virgínia Rohenkohl Silva

Proponente-Câm. Municipal Juína